



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a.

A.P.E.S. s.c.p.a. - Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA

C.F. e P.I. 01699440507

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. Scpa N. 86 del 26/8/2016

UFFICIO DIREZIONE LAVORI: 8000

Oggetto:

COSTRUZIONE DI TRE NUOVI ALLOGGI IN COMUNE DI FAUGLIA VIA FILIPPO MAZZEI – LOCALITÀ VALTRIANO
P.O.R. 2010-2012 Legge 560/1993 - Delibera G.R.T. n. 852 del 21/10/2013

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA PER LAVORI

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. s.c.p.a. – Dott. Lorenzo Bani nominato con Delibera dell'Assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 30 ottobre 2013

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell'intervento;
- in data 14/03/2014 l'Amministratore unico di APES, con atto n.22, approvava il programma d'intervento, il progetto e il QTE 0-1 per un finanziamento complessivo di €407.000,00;
- APES, con bando dell'1/10/2014, prot. n.5795, indiceva gara d'appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera b), del D.Lgsvo 163/2006 "Codice dei contratti", mediante procedura aperta;
- la ditta BCE S.c.a.r.l. in ATI con TLF S.r.l. risulta aggiudicataria della gara d'appalto, con il ribasso del 7,682% sull'importo a base d'asta pari a € 317.335,57 (art.2 del Capitolato speciale d'appalto);
- in data 0/03/2016 l'Amministratore unico di APES, con atto n.41, approvava il QTE 2 a seguito di aggiudicazione.
- in data 08/04/2015 l'Amministratore unico di APES, con atto n.24, approvava l'esito della gara e la relativa documentazione;

VISTO il contratto di appalto Rep. 406 del 22/05/2015 - reg. a Pisa il 06/07/2015 al n.1604 serie III°;

VISTO il Verbale di consegna lavori, redatto in data 03/11/2015, che stabilisce l'inizio dei lavori per il giorno 10/11/2015;

PRESO ATTO della perizia suppletiva per lavori e di variata distribuzione di spesa, corredata dello schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi, redatta in data 16/08/2016 dal geom. Claudio Pietrini, Direttore dei lavori e dipendente dell'APES, che per l'esecuzione dei nuovi lavori nel cantiere di cui trattasi prevede un tempo aggiuntivo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi:

VISTO il parere favorevole del Dirigente Unico in merito alla regolarità tecnico amministrativa;

VISTO il parere favorevole della Responsabile Ufficio Risorse in merito alla regolarità contabile,

APPROVA

- 1) la Perizia suppletiva per lavori e di variata distribuzione di spesa di cui alla narrativa che precede, redatta dal geom. Claudio Pietrini, in data 16/08/2016, dell'importo complessivo di € 19.783,92 al netto del ribasso d'asta del 7,682%;
- 2) l'Atto di sottomissione e i n. 5 (cinque) nuovi prezzi, firmato in schema dall'impresa dell'importo netto di € 19.783,92 da portare in estensione al contratto principale;

L'AMMINISTRATORE UNICO di A.P.E.S. s.c.p.a.

(Dott. Lorenzo Banfi)
Lorenzo Banfi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto con parere favorevole contrario

Li 19/8/16

Il Dirigente Unico Dott. Giorgio Federici

GF

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole contrario

La spesa prevista di Euro _____

Sarà imputata al capitolo codice _____ descrizione

SI AVERBA DETACHO PARANENTI AL

del Bilancio di previsione Anno _____ Impegno n. _____

Li 27-8-2016

La Responsabile Ufficio Risorse

Teo