



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 65 del 13/03/2019

RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DI EDIFICIO SITO IN CASTELLINA M.MA VIA ROMA:
ESTENSIONE INCARICO N. 151 DEL 22/10/2018 PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI
VARIANTE STRUTTURALE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto dell'Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

-con del GRT n. 16 del 12/01/2015 veniva finanziato l'intervento di recupero primario e secondario di un fabbricato sito in Castellina M.ma denominato "Palazzo Renzetti";
-al fine di redigere il progetto esecutivo delle opere strutturali fu affidato con atto n. 6 del 05/01/2018 l'incarico di progettazione esecutiva delle opere strutturali all'ing. Massimiliano Cei con studio in Empoli via del Cantone n. 17

-in data 20/09/2018 è stato sottoscritto contratto di appalto con l'impresa Ediltecna con sede in Fucecchio zona industriale la Palagina e che a seguito della stipula del contratto, inizieranno i lavori di recupero nei termini di legge,

-la direzione operativa delle opere specialistiche strutturali ha richiesto l'affidamento dell'incarico all'ing. Massimiliano Cei, già progettista dell'intervento;
- a seguito di sopralluoghi effettuati in cantiere dopo le prime opere di demolizione, sono emerse alcune fattispecie non prevedibili in fase di progettazione che hanno indotto la necessità di redigere una variante strutturale all'ufficio del genio civile
CONSIDERATO

che l'ing. Cei, chiamato a formulare offerta per la redazione della variante, ha inoltrato in data 11/12/2018 un preventivo di € 750,00 oltre IVA e quant'altro dovuto per legge, comprese spese di presentazione pratica e che lo stesso è risultato congruo

Descrizione Capitolo: incarichi professionali

Codice Capitolo: 30-7-1-15

Decorrenza: 05/03/2019 - Scadenza: 31/03/2019

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017

APPROVA

di estendere l'incarico per la redazione della variante strutturale all'ufficio del genio civile relativa al recupero primario e secondario di edificio sito in Castellina M.ma Via Roma, all'ing. Massimiliano Cei con studio in Empoli (FI) via del Cantone n. 17 per l'importo di € 750,00 oltre IVA e quant'altro dovuto per legge.

PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore

RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DI EDIFICIO SITO IN CASTELLINA M.MA VIA ROMA:
ESTENSIONE INCARICO N. 151 DEL 22/10/2018 PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI
VARIANTE STRUTTURALE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

Proponente: cristiani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

NOTE

PROPOSTA DI ATTO NR. 58

Decisione dell'Amministratore

RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DI EDIFICIO SITO IN CASTELLINA M.MA VIA ROMA:
ESTENSIONE INCARICO N. 151 DEL 22/10/2018 PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI
VARIANTE STRUTTURALE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

Proponente: cristiani

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

Impegno: 93

Capitolo: 30-7-1-15

Importo: € 750,00

NOTE

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 08/03/2019

La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 12/03/2019

La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 13/03/2019