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70260632 – Via de André 16-18, Pisa, Loc. Calambrone 

Progetto per la dismissione della centrale termica, per la contestuale 

realizzazione di impianti termosanitari ed elettrici autonomi e per la modifica 

dell’impianto idrico centralizzato per realizzare allacci singoli 
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ALLESTIMENTO CANTIERE (Fase i)

1_DISMISSIONE CENTRALE TERMICA

DISMISSIONE CANTIERE (Fase i)

ALLESTIMENTO CANTIERE (Fase ii)

2_MODIFICA IMPIANTO IDRICO (AFS-parti comuni)

DISMISSIONE CANTIERE (Fase ii)

ALLESTIMENTO CANTIERE (Fasi iii-iv-v)

3_RIMOZIONE COMPONENTI SUPERFLUI DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA

4_REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI AUTONOMI (CLI-ACS-AFS):

modifica impianto adduzione idrica

alloggi 0201 0203 0205 0207

alloggi 0204 0206 0208 0101 0104 0107 0110

alloggi 0103 0106 0109 0112

alloggi 0102 0105 0108 0111

5_REALIZZAZIONE CANNE FUMARIE COLLETTIVE:

alloggi 0201 0203 0205 0207

alloggi 0204 0206 0208 0101 0104 0107 0110

alloggi 0103 0106 0109 0112

alloggi 0102 0105 0108 0111

DISMISSIONE CANTIERE (Fasi iii-iv-v)

settimana 21settimana 4

mese 1 mese 2

settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8

mese 3

settimana 16

mese 5
FASE

settimana 17 settimana 18 settimana 19 settimana 20 settimana 22 settimana 23 settimana 24

CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE

mese 6

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12

mese 4

settimana 13 settimana 14 settimana 15


