

5del 11/1/2016

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. N. 5del

Oggetto:

RATIFICA ESITO DI GARA LAVORI ABBASSAMENTO DEL MURO IN TERRICCIOLA VIA G. MARTINI – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PISA N. 1054/2014

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell'assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 30 ottobre 2013

PREMESSO che in data 5/11/2015 con atto n. 3, l'amministratore unico di Apes ha approvato il progetto esecutivo, gli strumenti tecnici contrattuali e l'indizione della gara mediante procedura negoziata di cui all'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di abbassamento del muro in Terricciola via G. Martini in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Pisa n. 1054/2014

Che i lavori sopra descritti sono finanziati con l'importo accantonato nel bilancio 2008 per contenzioso Bartoli Turchi al conto 30-7-2-1 impegno n. 257/2015;

CONSIDERATO che in data 12/11/2015 con lettera prot. n. 7450, APES ha indetto la gara per un importo complessivo a base d'asta pari a €10.689,95 cui si aggiungono € 2000,00 per la redazione della relazione geologica e della relazione di un ingegnere, oltre € 2.102,29 per oneri della sicurezza e € 5.513,17 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che in data 01/12/2015 e 7/1/2016 si è svolta la gara di appalto ed è risultata aggiudicataria della stessa la ditta NAPI EDILIZIA ED IMPIANTI SRL con sede Castelfranco di Sotto (PI) con il ribasso del 31,27 % sull'importo a base d'asta, come risulta dai verbali nelle date sopra riportate;

VISTO il parere favorevole Dirigente unico di Apes ;

APPROVA


l'esito della gara relativa ai lavori di abbassamento del muro in Terricciola via G. Martini in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Pisa n. 1054/2014, quale risulta dai verbali richiamati in premessa e aggiudica la stessa alla ditta NAPI EDILIZIA ED IMPIANTI SRL con sede Castelfranco di Sotto (PI) con il ribasso del 31,27 % sull'importo a base d'asta

DA' ATTO

Che ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod e integraz. l'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria.

L'AMMINISTRATORE UNICO di A.P.E.S. s.c.p.a.

Dott. Lorenzo Bani



PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore - Atto del Dirigente - Provvedimento del RUP /RdP

Oggetto: ratifica esito di gara lavori abbassamento muro in Terricciola via G. Martini

Proponente: Ufficio gare e contratti D.ssa Romina Feroni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA – AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE



FAVOREVOLE



CONTRARIO

Note

Li. 11/2/16

DIRIGENTE UNICO DOTT. GIORGIO FEDERICI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO CON PARERE



FAVOREVOLE



CONTRARIO

la spesa prevista di EURO

sarà imputata al CAP 30-7-2-1 impegno n. 257 /2015

DESCRIZIONE

Del bilancio di previsione anno..... Impegno N°

Note parere già espresso si am precedenti

Li. 11-1-2016

RAG. TERESA SERRENTINO

