



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI A.P.E.S. - ATTO N. 13 del 10/03/2020

APPALTI DI LAVORI.INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ATTRAVERSO LE QUALI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARANTISCE IL CONTROLLO EFFETTIVO SULLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373, registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/16, delle Linee guida ANAC n.3 come aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10-2017, dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché da altre specifiche disposizioni del Codice, il sottoscritto Direttore procederà - per ciascun intervento - alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento; su proposta dello stesso, con atto successivo, procederà alla nomina del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione (in caso di forniture o servizi); ai sensi dell'art. 31 c. 12 del DLgs 50/16 è prevista l'individuazione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Stazione Appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in contratto; tutto ciò premesso e considerato

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020

APPROVA

Che il responsabile del procedimento per appalti di lavori provvede a controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle

informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi.

A tal fine - prima della emissione di ogni stato avanzamento lavori - è tenuto a verificare in contraddittorio con la Direzione dei Lavori i seguenti aspetti:

- le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali;

- il rispetto della normativa tecnica;

- il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

- la correttezza formale dei documenti redatti, anche tramite verifica in cantiere delle partite annotate sul libretto delle misure e sui documenti contabili predisposti in bozza dall'ufficio direzione dei lavori e relativi al SAL da emettere;

A seguito del riscontro di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà per iscritto, ad autorizzare la direzione lavori all'emissione del SAL;

Il responsabile del procedimento dovrà altresì programmare, durante lo svolgimento dei lavori, almeno tre visite in cantiere con il collaudatore tecnico amministrativo e delle quali dovrà essere redatto apposito verbale consegnato alla Stazione Appaltante;

Il Proponente

Firmato digitalmente da Dott. Grossi

Data: 10/03/2020

Verifica di legittimità a cura dell'ufficio legale

Positiva

Firmato digitalmente da Paola Giampaoli

Data: 10/03/2020

Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse

Il presente atto non comporta una spesa

Firmato digitalmente da Serrentino

Data: 10/03/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 10/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione Digitale e s.m.i.