

**PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)**  
**1° lotto funzionale**  
**"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"**  
**CUP: J56G16000290006**

# Progetto Esecutivo

Novembre 2017

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

**Q.T.E.**



Responsabile del Procedimento  
ing. Chiara Cristiani A.P.E.S.  
progettista architettonico  
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria  
progettista strutturale  
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria  
geologo  
-

redatto: \_\_\_\_\_

controllato: Chiara Cristiani

revisione 1 - 03.08.2017

**PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)**

1° lotto funzionale

"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"

CUP: J56G16000290006

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		
2)	a misura		
3)	a corpo e misura	176'923,01	
4)	in economia		
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>176'923,01</b>	
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
6)	oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	6'759,88	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		<b>183'682,89</b>	<b>183'682,89</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
a) indagini geologiche			
b) rilievi del sito			
c) lavori in economia			
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>			
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) altro .....			
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>			
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>			
a) espropriazione terreni			
b) acquisizione aree			
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>			
a) acquisizione aree			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
<b>05) Occupazione aree (da piano particellare)</b>			
<b>06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i.</b>			
<b>07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.</b>			
	a) progettazione	14'694,63	
	b) direzione lavori e coordinamento per la sic. in fase di Esec.	3'673,66	
	l) contributo previdenziale (4%)	734,73	
	m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	4'202,66	
<b>08) Spese tecniche</b>		<b>23'305,69</b>	<b>23'305,69</b>
	a) onorari e spese - Direzione lavori geologo		
	b) contributo previdenziale (4%)		
	c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)		
<b>09) Spese per attività di consulenza o di supporto</b>			
<b>10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>			
<b>11) Spese per pubblicità e notifiche</b>			
<b>12) Spese per opere d'arte al 2%</b>			
	a) analisi di laboratorio		
	b) collaudo statico		
	c) collaudo amministrativo		
	d) .....		
	e) contributo previdenziale (4%)		
	f) IVA su spese di consulenza (22% del totale)		
<b>13) Spese per analisi e collaudi</b>			
<b>14) IVA su lavori all'aliquota del</b>	<b>10%</b>	18'368,29	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>41'673,97</b>	<b>41'673,97</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>225'356,86</b>